Desarrollar un Sitio Web

REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 01

27/11/2020, 03 pm

SPRINT No. 1 SEMANA No. 1

ORDEN DEL DÍA

- 1. Presentación de los integrantes.
- 2. Lectura del Sprint y acuerdos sobre dinámica de trabajo.
- 3. Análisis y Asignación de Secciones del Sprint.
- 4. Seguimiento de dificultades presentadas por medio del whatsapp del grupo
- **5.** Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- 1. En encuentro virtual vía Zoom acordado previamente por Whatsapp.
- 2. Se determinó la temática del Sitio Web como "Tecnologías de Innovación"
- 3. Se acordó que sección trabaja cada integrante, así:

Jorge Arévalo: "Header" y "Footer"

Nicolás Asaf: "Servicios"
Carlos Niño: "Noticias"
Eduardo Guerrero: "Equipo"

- 4. Principalmente, fallas y dificultades de conexión a internet (Eduardo Guerrero)
- * Cada uno copiara el .zip del repositorio (instrucción del Sprint).
 - * Jorge creará el repositorio en Github e invitara a los demás integrantes
 - * Comunicar avances y/o dificultades por whatsapp

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Determinar pila de cada sección	Integrante según asignación	
Historias Caso de uso	Carlos Niño	07/12/2020
Envío de Fotografías para sección "Equipo"	Cada Integrante	28/11/2020

ASISTENTES

Jorge Arévalo (Secciones 1 y 5; Lider Scrum; Equipo de desarrollo) Nicolás Asaf (Sección 2; Equipo de desarrollo) Arlos Niño (Sección 3; Equipo de desarrollo) Eduardo Guerreo (Sección 4; equipo de desarrollo)

28/11/2020

Seguimiento Whatsapp del avance.

- Como común denominador, nos comentamos sobre dificultades de "como funcionan las varias funcionalidades en el repositorio en GitHub, relacionadas con el "merge", "branch", "pull".
- Jorge ya tiene listo el "footer".
- Carlos, dificultades con el estilo 2 x 2 de "noticias" (no le cargas los estilos). Nicolás le apoya en la búsqueda de una solución.
- Eduardo repasa conceptos para entender el funcionamiento de Git.

29/11/2020

Seguimiento Whatsapp del avance.

- Jorge y Nicolás Listos. Ya subieron sus secciones al repositorio.
- Carlos, problemas con el push a github (problemas de identificación o de credenciales para que GitHub le reciba el Push de la Sección correspondiente. Nicolás apoya sin resultados favorables.
- Se decide que Carlos envié su Sección a Jorge para que el realice el push al repositorio.
- Eduardo también tiene inconvenientes con Git, igualmente envía archivo a Jorge.
- Jorge realiza el "merge" con satisfacción

30/11/2020

Seguimiento Whatsapp entrega Sprint

Jorge registra números de cedula y el Sprint en plataforma Imaster